

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
учреждения образования
«Брестский областной центр
туризма и краеведения детей и
молодежи»



Д.Н.Гуменюк

30 декабря 2022 г.

План
работы регионального ресурсного центра по реализации
образовательного проекта «Зеленые школы» государственного
учреждения образования «Брестский областной центр туризма
и краеведения детей и молодежи»
на 2023 год

№	Содержание работы	Сроки исполнения	Количество участников	Ответственный
Работа с педагогами				
1.	Обучение педагогических работников экологическому мониторингу, особенностям реализации образовательного проекта «Зеленые школы»	В течение года	не ограничено	Зарецкая И.В., зам.директора, Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
2.	Участие в региональных семинарах по тематике образовательного проекта «Зеленые школы»	В течение года	не ограничено	Зарецкая И.В., зам.директора, Лысенко Н.В., методист
3.	Содействие в организации и проведении республиканских обучающих семинаров по тематике экологического мониторинга	постоянно	по запросу	Зарецкая И.В., зам.директора, Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
4.	Консультации (дистанционно) по организации деятельности образовательного проекта «Зеленые школы»	постоянно по запросу	не ограничено	Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
5.	Актуализация информационного банка данных учреждений образования, реализующих образовательный проект «Зеленые школы»	постоянно		Лысенко Н.В., методист
6.	Организация методического	постоянно	не ограничено	Лысенко Н.В.,

	сопровождения выполнения заданий образовательного проекта «Зеленые школы»			методист, Потапенко А.П., методист
7.	Взаимодействие с учреждениями образования региона, реализующими образовательный проект «Зеленые школы»	постоянно	по мере вовлечения	Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
8.	Мониторинг учреждений образования, реализующих образовательный проект «Зеленые школы»	постоянно		Зарецкая И.В., зам.директора, Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
9.	Областной семинар «Актуальные аспекты совершенствования деятельности учреждений образования по экологическому образованию учащихся»	январь –февраль	по согласованию	Уварова А.И., Лысенко Н.В., Хомич Л.А.
10.	Областной семинар «Развитие мотивации познавательной экологической деятельности учащихся»	январь	по согласованию	Зарецкая И.В., Уварова А.И., Лысенко Н.В.
11.	Областной семинар «Практико-ориентированная деятельность учащихся по благоустройству и озеленению малой родины»	февраль	по согласованию	Уварова А.И., Лысенко Н.В.
12.	Участие в заседании ОКЭС	согласно плана работы ОКЭС (ежеквартально)	20	Зарецкая И.В., зам.директора
13.	Участие в заседании клуба экологического мониторинга Брестской области	назначенные даты	по согласованию	Зарецкая И.В., зам.директора
14.	Участие в заседании клуба экологического мониторинга других областей	назначенные даты	по согласованию	Зарецкая И.В., зам.директора
15.	Взаимодействие с клубом экологического мониторинга Брестской области	постоянно	по согласованию	Зарецкая И.В., зам.директора
16.	Взаимодействие с клубами экологического мониторинга других областей	постоянно	по согласованию	Зарецкая И.В., зам.директора
17.	Взаимодействие с региональными ресурсными центрами других областей	постоянно	по согласованию	Зарецкая И.В., зам.директора
18.	Сотрудничество с Республиканским ресурсным центром	постоянно	по согласованию	Зарецкая И.В., зам.директора
Массовые мероприятия с обучающимися				

1.	Областной этап республиканского конкурса детских научно-практических работ эколого-биологической тематики «Прозрачные волны Нарочи»	февраль-март 2023	не ограничено	Уварова А.И. Лысенко Н.В.
2.	Областной этап республиканского конкурса по благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами»	март- сентябрь 2023	не ограничено	Уварова А.И. Лысенко Н.В.
3.	Областной этап республиканского конкурса по энергосбережению и энергоэффективности «Энергосбережение для нас и природы (номинации для учащихся)	март-ноябрь	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
4.	Областной этап республиканской выставки-конкура «Юный натуралист». Изучение биоразнообразия растительного и животного мира (выполнение заданий раздела «Биоразнообразии»)	март-октябрь	60	Зарецкая И.В., зам.директора, Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
5.	Областная экологическая акция «Поддержим птиц!». Изучение биоразнообразия птиц (выполнение заданий раздела «Биоразнообразии»)	январь-апрель	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
6.	Областная экологическая акция «За зеленую Брестчину» (выполнение заданий раздела «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)»)	июнь	не ограничено	Зарецкая И.В., зам.директора, Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
7.	Обучающий модуль для учащихся школ города «Я хочу дружить с природой» (выполнение заданий образовательного проекта «Зеленые школы»)	июнь-август	не ограничено	Хомич Л.А., педагог- организатор
8.	Областной этап республиканской экологической акции по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» (выполнение заданий раздела «Обращение с отходами»)	февраль-октябрь	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист

9.	Весенний областной конкурс по сбору макулатуры среди учебных заведений «Сохрани дерево – сдай макулатуру» (выполнение заданий раздела «Обращение с отходами»)	апрель-май	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
10.	Осенний областной конкурс по сбору макулатуры среди учебных заведений «Сохрани дерево – сдай макулатуру» (выполнение заданий раздела «Обращение с отходами»)	сентябрь-октябрь	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
11.	Областное экологическое мероприятие по уборке мусора «С заботой о природе»	сентябрь-октябрь	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
12.	XXXI областной конкурс научных биолого-экологических работ учащихся (выполнение заданий образовательного проекта «Зеленые школы»)	декабрь	100	Зарецкая И.В., зам.директора, Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
13.	Областной этап республиканской экологической акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» (выполнение заданий раздела «Биоразнообразие»)	февраль-октябрь	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист, Потапенко А.П., методист
14.	Областной этап республиканского водного конкурса исследовательских проектов (выполнение заданий раздела «Водосбережение»)	март-апрель	не ограничено	Уварова А.И., зав. отделом, Лысенко Н.В., методист
Информационное обеспечение				
1.	Обеспечение функционирования сетевого сообщества представителей учреждений образования, реализующих образовательный проект «Зеленые школы»	постоянно	40	Лысенко Н.В., методист
2.	Обеспечение содержательного наполнения и поддержание в актуальном состоянии страницы сайта ресурсного центра по реализации образовательного проекта «Зеленые школы»	постоянно		Лысенко Н.В., методист

3.	Пополнение библиотеки по тематике «зеленых школ»	постоянно		Лысенко Н.В., методист
4.	Освещение деятельности регионального ресурсного центра в СМИ	в течение года		Лысенко Н.В., методист